

# SCÉNARIO 2 (EXEMPLE)

OPTIMISTE

## CONTEXTE ET OBJECTIFS

Le projet s'est déroulé conformément aux prévisions, sans événements perturbateurs majeurs ni défaut de ressources. La documentation projet a facilité les échanges et collaborations entre les acteurs techniques. Le reporting structuré aura aidé le commanditaire à prendre les décisions structurantes dans les temps pour assurer la livraison du projet.

**100%**  
COUVERTURE FONCTIONNELLE

Le Toutou fumant, nouvelle chaine de boutiques de hot-dogs, lance son activité en France. Elle souhaite mettre en place sa communication digitale pour contribuer à construire sa notoriété et proposera du *click & collect* ainsi que l'accès à un compte fidélité via son site Web.

VARIABLES INTERNES		VARIABLES EXTERNES	
DISPONIBILITÉ DES RESSOURCES	COORDINATION DU PROJET	MOYENS	STABILITÉ DU PÉRIMÈTRE
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Ressources planifiés</b> utilisés selon les prévisions.</li> <li>- Les <b>absences</b> et remplacements de profils ont pu être <b>gérés</b> sans problème.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Julie a pu <b>planifier</b> son changement de poste <b>après</b> la fin du projet.</li> <li>- La <b>coordination globale</b> du projet s'est déroulé <b>sans encombre</b>.</li> <li>- Les <b>4 chantiers</b> du projet ont été <b>répartis dans le temps</b> pour assurer une <b>meilleure implication</b> des ressources.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La <b>mise à disposition des moyens</b> par le commanditaire a été assurée. Pas d'incident.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Aucune évolution</b> du périmètre en cours de projet. L'ensemble du périmètre prévu a été <b>réalisé</b>.</li> </ul>

DURÉE ESTIMÉE

**6 mois**  
Retard peu probable

## PORTÉE DU PROJET

REPORTING ET DOCUMENTATION	COMMUNICATION INTERNE	CYCLE DE DÉCISION	INFLUENCE DES PARTIES PRENANTES
<ul style="list-style-type: none"> <li>- La tenue du <b>journal projet</b> a permis au successeur de Julie de <b>reconstituer facilement l'historique</b> pour la prise de relais.</li> <li>- Les <b>réunions de suivi</b> se sont déroulées de manière <b>fluide</b>.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Les <b>process internes</b> en place chez le prestataire et les <b>réunions d'équipe</b> planifiées ont permis un <b>bon échange d'informations</b> en cours de projet.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Toutes les <b>réunions</b> avec le commanditaire se sont tenues <b>selon le planning</b> prévisionnel et en <b>présence des décideurs</b>.</li> <li>- Les <b>livrables clés</b> ont été <b>validés dans les temps</b>.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Fidadonf</b> a communiqué les <b>spécifications techniques</b> de sa solution <b>dès le début</b> du projet afin d'en permettre <b>l'analyse</b> avant la phase de développements techniques.</li> <li>- <b>Mario</b> a été <b>intégré</b> dans les phases de conception organisées <b>en début de projet</b> afin de tenir compte de ses <b>contraintes</b>.</li> </ul>

BUDGET ESTIMÉ

**100k**  
  
Conforme au prévisionnel

- Conception et développement du site Web
- Campagne display
- Créations des comptes sociaux facebook, twitter, instagram
- Campagne réseaux sociaux de lancement

MAÎTRISE TECHNOLOGIQUE	INFRASTRUCTURE TECHNIQUE	INFLUENCE DE LA CONCURRENCE	CADRE RÉGLEMENTAIRE
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Les technologies envisagées sont <b>maîtrisées par l'agence</b>. Pas de difficultés constatées sur les développements.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Infrastructure technique <b>stable</b> et <b>éprouvée</b>. Aucun problème identifié.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La <b>concurrence</b> en place n'a <b>pas eu d'influence</b> sur le déroulement du projet.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pas d'impact de la <b>réglementation</b> pour ce projet.</li> <li>- <b>Contraintes CNIL et RGPD</b> appliquées aisément, comme pour tout projet gérés par le prestataire (<b>procédures</b> déjà établies en interne).</li> </ul>

ROI

  
Conforme au prévisionnel